

แผนงานก่อสร้างห้วยขาแข้ง

วัตถุประสงค์ของแผนงานนี้คือการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วันที่: 15/05/2565 | ฉบับที่: 1.0 | หน้า: 1 จาก 1

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบชลประทาน	ผู้จัดทำ: ทีมงานโครงการ	วันที่อนุมัติ: 10/05/2565	สถานะ: อนุมัติ	เลขที่: 001-000001
---------------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------	--------------------

รายละเอียดของแผนงาน: แผนงานนี้ครอบคลุมการก่อสร้างระบบชลประทานในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ความเสี่ยง	หมายเหตุ	วันที่เริ่ม	วันที่จบ	สถานะปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ
01-01 ศึกษาและออกแบบ	01/05/2565 - 01/06/2565	เสร็จสิ้น	นางสาวสมใจ	1,000,000	ต่ำ		01/05/2565	01/06/2565	เสร็จสิ้น	นายสมชาย	01/06/2565
02-01 ขุดลอกและปรับปรุง	01/06/2565 - 01/07/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	2,500,000	ปานกลาง		01/06/2565	01/07/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/07/2565
03-01 ติดตั้งระบบชลประทาน	01/07/2565 - 01/08/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	3,000,000	สูง		01/07/2565	01/08/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/08/2565
04-01 ตรวจสอบและประเมินผล	01/08/2565 - 01/09/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	1,500,000	ต่ำ		01/08/2565	01/09/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/09/2565
05-01 ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์	01/09/2565 - 01/10/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/09/2565	01/10/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/10/2565
06-01 สรุปและรายงานผล	01/10/2565 - 01/11/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/10/2565	01/11/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/11/2565
07-01 ปิดโครงการ	01/11/2565 - 01/12/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/11/2565	01/12/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/12/2565
08-01 สรุปและรายงานผล	01/12/2565 - 01/01/2566	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/12/2565	01/01/2566	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/01/2566

สรุปผลการดำเนินงาน: โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ความเสี่ยง	หมายเหตุ	วันที่เริ่ม	วันที่จบ	สถานะปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ
01-01 ศึกษาและออกแบบ	01/05/2565 - 01/06/2565	เสร็จสิ้น	นางสาวสมใจ	1,000,000	ต่ำ		01/05/2565	01/06/2565	เสร็จสิ้น	นายสมชาย	01/06/2565
02-01 ขุดลอกและปรับปรุง	01/06/2565 - 01/07/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	2,500,000	ปานกลาง		01/06/2565	01/07/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/07/2565
03-01 ติดตั้งระบบชลประทาน	01/07/2565 - 01/08/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	3,000,000	สูง		01/07/2565	01/08/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/08/2565
04-01 ตรวจสอบและประเมินผล	01/08/2565 - 01/09/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	1,500,000	ต่ำ		01/08/2565	01/09/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/09/2565
05-01 ฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์	01/09/2565 - 01/10/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/09/2565	01/10/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/10/2565
06-01 สรุปและรายงานผล	01/10/2565 - 01/11/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/10/2565	01/11/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/11/2565
07-01 ปิดโครงการ	01/11/2565 - 01/12/2565	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/11/2565	01/12/2565	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/12/2565
08-01 สรุปและรายงานผล	01/12/2565 - 01/01/2566	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/12/2565	01/01/2566	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/01/2566
09-01 สรุปและรายงานผล	01/01/2566 - 01/02/2566	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/01/2566	01/02/2566	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/02/2566
10-01 สรุปและรายงานผล	01/02/2566 - 01/03/2566	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/02/2566	01/03/2566	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/03/2566
11-01 สรุปและรายงานผล	01/03/2566 - 01/04/2566	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/03/2566	01/04/2566	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/04/2566
12-01 สรุปและรายงานผล	01/04/2566 - 01/05/2566	ดำเนินการ	นายสมชาย	500,000	ต่ำ		01/04/2566	01/05/2566	ดำเนินการ	นางสาวสมใจ	01/05/2566

สรุปผลการดำเนินงาน: โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

สถานะ: อนุมัติ | วันที่: 15/05/2565 | ฉบับที่: 1.0 | หน้า: 1 จาก 1

เอกสารแนบ: 01-000001 | 02-000002 | 03-000003

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ **ห้วยขาแข้ง**

000000 00000000 0000 0 000 00000000000000 0 0000 000000000000 0 00 0000-000000

ต่อ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐ ๑ แผนการดำเนินการโครงการ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑ จุดรับส่งผู้โดยสาร

[illegible]

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ **ห้วยขาแข้ง**

000000 00000000 0000 0 000 00000000000000 0 0000 000000000000 0 00 0000-000000

ต่อ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐ ๑ แผนการดำเนินการโครงการ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑ อาคารผลิตน้ำประปา

[illegible]

โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

ข้อมูลเบื้องต้น: โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร และคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 120,000 คนต่อวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ในเชิงบวก

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ความเสี่ยง	หมายเหตุ	ผู้ติดตาม	ผู้รายงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ประเมิน	ผู้สรุป	ผู้แก้ไข	ผู้อนุมัติ	ผู้ยกเลิก	ผู้ปิด	ผู้จบ	ผู้สำเร็จ	ผู้เสร็จสิ้น
1	การสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลเบื้องต้น	ทีมสำรวจ	เสร็จสิ้น	15/01/2564 - 31/01/2564	500,000	ต่ำ													
2	การออกแบบผังเมืองและระบบขนส่ง	ทีมออกแบบ	กำลังดำเนินการ	01/02/2564 - 15/02/2564	1,000,000	ปานกลาง													
3	การขออนุญาตและดำเนินการก่อสร้าง	ทีมก่อสร้าง	กำลังดำเนินการ	16/02/2564 - 31/03/2564	2,500,000	สูง													
4	การติดตั้งระบบขนส่งและอุปกรณ์	ทีมติดตั้ง	กำลังดำเนินการ	01/04/2564 - 15/04/2564	1,500,000	ปานกลาง													
5	การฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่	ทีมฝึกอบรม	เสร็จสิ้น	16/04/2564 - 30/04/2564	300,000	ต่ำ													
6	การเปิดให้บริการและติดตามผล	ทีมบริการ	กำลังดำเนินการ	01/05/2564 - 31/05/2564	2,000,000	สูง													
7	การประเมินผลและปรับปรุงระบบ	ทีมประเมิน	กำลังดำเนินการ	01/06/2564 - 15/06/2564	500,000	ปานกลาง													
8	การปิดโครงการและสรุปผล	ทีมสรุป	กำลังดำเนินการ	16/06/2564 - 30/06/2564	200,000	ต่ำ													
9	การบำรุงรักษาระบบขนส่ง	ทีมบำรุงรักษา	กำลังดำเนินการ	01/07/2564 - 31/07/2564	1,000,000	ปานกลาง													
10	การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้	ทีมประชาสัมพันธ์	กำลังดำเนินการ	01/08/2564 - 15/08/2564	300,000	ต่ำ													
11	การประเมินผลและปรับปรุงระบบ	ทีมประเมิน	กำลังดำเนินการ	16/08/2564 - 30/08/2564	500,000	ปานกลาง													
12	การปิดโครงการและสรุปผล	ทีมสรุป	กำลังดำเนินการ	01/09/2564 - 15/09/2564	200,000	ต่ำ													
13	การบำรุงรักษาระบบขนส่ง	ทีมบำรุงรักษา	กำลังดำเนินการ	16/09/2564 - 30/09/2564	1,000,000	ปานกลาง													
14	การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้	ทีมประชาสัมพันธ์	กำลังดำเนินการ	01/10/2564 - 15/10/2564	300,000	ต่ำ													
15	การประเมินผลและปรับปรุงระบบ	ทีมประเมิน	กำลังดำเนินการ	16/10/2564 - 30/10/2564	500,000	ปานกลาง													
16	การปิดโครงการและสรุปผล	ทีมสรุป	กำลังดำเนินการ	01/11/2564 - 15/11/2564	200,000	ต่ำ													
17	การบำรุงรักษาระบบขนส่ง	ทีมบำรุงรักษา	กำลังดำเนินการ	16/11/2564 - 30/11/2564	1,000,000	ปานกลาง													
18	การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้	ทีมประชาสัมพันธ์	กำลังดำเนินการ	01/12/2564 - 15/12/2564	300,000	ต่ำ													
19	การประเมินผลและปรับปรุงระบบ	ทีมประเมิน	กำลังดำเนินการ	16/12/2564 - 30/12/2564	500,000	ปานกลาง													
20	การปิดโครงการและสรุปผล	ทีมสรุป	กำลังดำเนินการ	01/01/2565 - 15/01/2565	200,000	ต่ำ													

โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลวง

ข้อมูลเบื้องต้น: วันที่ 15 ตุลาคม 2564

วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและลดเวลาการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่มา: แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลวง ประจำปี 2564



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ตารางสรุปแผนการดำเนินงานโครงการ

ระยะเวลา: ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
 วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบประมาณ: 10,000,000 บาท

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะ	หมายเหตุ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 5	ไตรมาสที่ 6	ไตรมาสที่ 7	ไตรมาสที่ 8	ไตรมาสที่ 9	ไตรมาสที่ 10	ไตรมาสที่ 11	ไตรมาสที่ 12
1	การศึกษารายละเอียดของโครงการ	นางสาวสมใจ ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	เสร็จสิ้น													
2	การออกแบบระบบสารสนเทศ	นายสมชาย ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
3	การพัฒนาระบบสารสนเทศ	นายสมชาย ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													
การฝึกอบรมบุคลากร																	
4	การติดตามและประเมินผล	นางสาวสมใจ ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	ดำเนินการ													
5	การรายงานผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
6	การปรับปรุงระบบสารสนเทศ	นายสมชาย ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													
7	การประเมินผลโครงการ	นางสาวสมใจ ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	ดำเนินการ													
8	การสรุปผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
9	การรายงานผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													
10	การปรับปรุงระบบสารสนเทศ	นายสมชาย ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	ดำเนินการ													
11	การประเมินผลโครงการ	นางสาวสมใจ ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
12	การสรุปผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													
13	การรายงานผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	ดำเนินการ													
14	การปรับปรุงระบบสารสนเทศ	นายสมชาย ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
15	การประเมินผลโครงการ	นางสาวสมใจ ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													
16	การสรุปผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	ดำเนินการ													
17	การรายงานผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
18	การปรับปรุงระบบสารสนเทศ	นายสมชาย ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													
19	การประเมินผลโครงการ	นางสาวสมใจ ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	ดำเนินการ													
20	การสรุปผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
21	การรายงานผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													
22	การปรับปรุงระบบสารสนเทศ	นายสมชาย ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	ดำเนินการ													
23	การประเมินผลโครงการ	นางสาวสมใจ ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
24	การสรุปผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													
25	การรายงานผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	ดำเนินการ													
26	การปรับปรุงระบบสารสนเทศ	นายสมชาย ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
27	การประเมินผลโครงการ	นางสาวสมใจ ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													
28	การสรุปผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	10/10/2564 - 10/11/2564	ดำเนินการ													
29	การรายงานผลการดำเนินงาน	นายสมชาย ใจดี	11/10/2564 - 11/11/2564	ดำเนินการ													
30	การปรับปรุงระบบสารสนเทศ	นายสมชาย ใจดี	12/10/2564 - 12/11/2564	ดำเนินการ													

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ **หัวข้อข้าง**

000000 00000000 0000 0 000 00000000000000 0 0000 000000000000 0 00 0000-000000

ต่อ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐ ๑ แพนงบประมาณ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑ ๐๐๐๐ ๑

[illegible]

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค์กร

วันที่ 15 ตุลาคม 2565

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ชื่อ : นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายไอที



□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ **ห้วยขาแข้ง**

000000 00000000 0000 0 000 00000000000000 0 0000 000000000000 0 00 0000-000000

ต่อ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐ ๑ แผนการจัดหาวัสดุ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

[illegible]

00000000 0000 0 00 000000000 0 0000 00

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ **ห้วยขาแข้ง**

000000 00000000 0000 0 000 00000000000000 0 0000 000000000000 0 00 0000-000000

ต่อ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐ ๑ แผนการจัดหาวัสดุ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

[illegible]

๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ **หัวข้อข้าง**

000000 00000000 0000 0 000 00000000000000 0 0000 000000000000 0 00 0000-000000

ต่อ ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐ ๐ แผนควบคุมคุณภาพ ๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐ บ้านเตี้ยนท์ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐

[illegible]

โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองใหญ่

วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะ ลดปัญหาการจราจรติดขัด และส่งเสริมการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง

ระยะเวลา: 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ: ทีมงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ความเสี่ยง	ทรัพยากร	งบประมาณ	ผลกระทบ	หมายเหตุ
โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองใหญ่									
อาคารประชุมและอเนกประสงค์									
001	001-001-001-001-001 อาคารประชุมและอเนกประสงค์	001	001	001	001-001-001-001-001	001	001	001	
อาคารผลิตน้ำประปา									
002	002-002-002-002-002 อาคารผลิตน้ำประปา	002	002	002	002-002-002-002-002	002	002	002	
อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ 1									
003	003-003-003-003-003 อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ 1	003	003	003	003-003-003-003-003	003	003	003	
อาคารห้องน้ำ พื้นที่ 1									
004	004-004-004-004-004 อาคารห้องน้ำ พื้นที่ 1	004	004	004	004-004-004-004-004	004	004	004	
อาคารขยะ พื้นที่ 1									
005	005-005-005-005-005 อาคารขยะ พื้นที่ 1	005	005	005	005-005-005-005-005	005	005	005	
อาคารต้อนรับ พื้นที่ 1									
006	006-006-006-006-006 อาคารต้อนรับ พื้นที่ 1	006	006	006	006-006-006-006-006	006	006	006	
บ้านเด็ก 001-001-001									
007	007-007-007-007-007 บ้านเด็ก 001-001-001	007	007	007	007-007-007-007-007	007	007	007	
บ้านเด็ก 002-002-002									
008	008-008-008-008-008 บ้านเด็ก 002-002-002	008	008	008	008-008-008-008-008	008	008	008	
บ้านเด็ก 003-003-003									
009	009-009-009-009-009 บ้านเด็ก 003-003-003	009	009	009	009-009-009-009-009	009	009	009	
บ้านเด็ก 004-004-004									
010	010-010-010-010-010 บ้านเด็ก 004-004-004	010	010	010	010-010-010-010-010	010	010	010	
อาคารห้องปฐพี พื้นที่ 1									
011	011-011-011-011-011 อาคารห้องปฐพี พื้นที่ 1	011	011	011	011-011-011-011-011	011	011	011	
โซนทางเข้าออกหลัก									
012	012-012-012-012-012 โซนทางเข้าออกหลัก	012	012	012	012-012-012-012-012	012	012	012	
จุดรับส่งผู้โดยสาร									
013	013-013-013-013-013 จุดรับส่งผู้โดยสาร	013	013	013	013-013-013-013-013	013	013	013	
สนามหญ้าอเนกประสงค์									
014	014-014-014-014-014 สนามหญ้าอเนกประสงค์	014	014	014	014-014-014-014-014	014	014	014	
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ 1									
015	015-015-015-015-015 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ พื้นที่ 1	015	015	015	015-015-015-015-015	015	015	015	
ลานจอดรถ พื้นที่ 1									
016	016-016-016-016-016 ลานจอดรถ พื้นที่ 1	016	016	016	016-016-016-016-016	016	016	016	

โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลวง

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลวงให้มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และยั่งยืน

ข้อมูล: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค์กร

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ชื่อ: นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายไอที



