

แผนงานก่อสร้างห้วยขาแข้ง

GANTT ตามหัวข้องานและกิจกรรมจากไฟล์ที่มงาน 220869 · ฉบับฐาน v0.9.0

กิจกรรมจาก Excel	งานก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	หัวข้องาน	จับคู่ตรง	ข้อความต้องตรวจ
107	96	11	10	87	1

หลักการใช้ข้อมูล	หัวข้องาน โชน และชื่อกิจกรรมมาจาก “ส่งให้ตร.กอง 220869.xlsx” โดยตรง ไฟล์ Excel ไม่ได้ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด ระยะเวลา หรือ Predecessor จึงคำนวณแถบเวลาจากช่วงรวมของกิจกรรมที่จับคู่ได้ใน Existing Integrated Baseline v0.8.2 และเก็บระดับการจับคู่กับ Activity ID เดิมไว้ตรวจสอบทุกแถว
------------------	--

หมายเหตุข้อมูลต้นทาง 1 รายการ:	แถว Excel 127: “โชนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)rop-off” ถูกเก็บตามต้นฉบับ และใช้ “โชน Drop-off” เฉพาะสำหรับการจับคู่เวลา — ข้อความต้นทางมีการแทรก “โชนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)” หน้าคำว่า rop-off; ใช้ “โชน Drop-off” เพื่อจับคู่ Gantt โดยคงข้อความต้นทางไว้ตรวจสอบ
--------------------------------	--

สรุปหัวข้องานจาก Excel

หัวข้องาน	กิจกรรม	ช่วงวัน	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
W01 · งานโครงสร้าง	14	D181–D871											
W02 · งานสถาปัตยกรรม	9	D181–D960											
W03 · งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	9	D188–D874											
W04 · งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	9	D229–D870											
W05 · งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	7	D181–D861											
W06 · งานตกแต่งภายใน	7	D181–D960											
W07 · งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	9	D323–D902											
W08 · งานภูมิทัศน์	21	D181–D979											
W09 · งานระบบพิเศษ	11	D188–D875											
W10 · ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ	11	D1–D1200											

ระดับการจับคู่: ตรงโชน/งาน 87 · ครุภัณฑ์ระดับโชน 4 · ใช้ช่วงรวมโชนย่อย 5 · กระบวนการควบคุม 11

107 กิจกรรม · ขอบเขตจาก Excel · เวลาอนุมานจาก Baseline รายละเอียด v0.8.2

WBS	หัวข้องาน / โชน / กิจกรรมจาก Excel	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
W01	งานโครงสร้าง	14 รายการ	D181	D871	หัวข้องาน											
W01.A	โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	6 รายการ	D181	D688	โชนหลัก											
1.A.003	โชนทางเข้า-ออก หลัก T220869-W01-003 · โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	124 วัน	D181	D304	แถว 3 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.A.004	โชนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W01-004 · โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 11 รายการ	377 วัน	D181	D557	แถว 4 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.A.005	โชนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ T220869-W01-005 · โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 11 รายการ	263 วัน	D300	D562	แถว 5 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.A.006	โชนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W01-006 · โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 11 รายการ	269 วัน	D330	D598	แถว 6 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.A.007	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W01-007 · โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 11 รายการ	246 วัน	D360	D605	แถว 7 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.A.008	โชนสนามหญ้าอเนกประสงค์ T220869-W01-008 · โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	169 วัน	D520	D688	แถว 8 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
W01.B	โชนพักค้างคืน 1 (zone B)	5 รายการ	D500	D871	โชนหลัก											
1.B.010	งานห้องน้ำ T220869-W01-010 · โชนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 11 รายการ	149 วัน	D500	D648	แถว 10 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.B.011	โชนอาคารห้องน้ำ T220869-W01-011 · โชนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 11 รายการ	149 วัน	D500	D648	แถว 11 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.B.012	งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ T220869-W01-012 · โชนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	102 วัน	D720	D821	แถว 12 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.B.013	งานจัดรวมขยะโครงการ T220869-W01-013 · โชนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 11 รายการ	121 วัน	D520	D640	แถว 13 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.B.014	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ T220869-W01-014 · โชนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 4 รายการ	179 วัน	D693	D871	แถว 14 ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโชน											
W01.C	โชนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D520	D768	โชนหลัก											
1.C.016	โชนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W01-016 · โชนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 11 รายการ	161 วัน	D520	D680	แถว 16 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
1.C.017	โชนพื้นที่บ้านเตนท์ T220869-W01-017 · โชนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 33 รายการ	249 วัน	D520	D768	แถว 17 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
W01.D	โชนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D600	D802	โชนหลัก											
1.D.019	โชนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W01-019 · โชนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	203 วัน	D600	D802	แถว 19 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
W02	งานสถาปัตยกรรม	9 รายการ	D181	D960	หัวข้องาน											
W02.A	โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ	D181	D797	โชนหลัก											
2.A.022	โชนทางเข้า-ออก หลัก T220869-W02-022 · โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 17 รายการ	220 วัน	D181	D400	แถว 22 ใช้ช่วงรวมโชนย่อย											
2.A.023	โชนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W02-023 · โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 10 รายการ	307 วัน	D491	D797	แถว 23 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											
2.A.024	โชนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ T220869-W02-024 · โชนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 10 รายการ	215 วัน	D516	D730	แถว 24 ตรงโชนย่อยและทมาวดงาน											

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
W02	งานสถาปัตย์ (ต่อ)	9 รายการ	D181	D960	หัวข้องาน											
W02.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) (ต่อ)	5 รายการ	D181	D797	โซนหลัก											
2.A.025	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W02-025 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 10 รายการ	219 วัน	D551	D769	แถว 25 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
2.A.026	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W02-026 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 10 รายการ	201 วัน	D562	D762	แถว 26 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
W02.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D622	D743	โซนหลัก											
2.B.028	งานห้องน้ำ T220869-W02-028 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 10 รายการ	122 วัน	D622	D743	แถว 28 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
W02.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D642	D863	โซนหลัก											
2.C.030	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W02-030 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 10 รายการ	131 วัน	D652	D782	แถว 30 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
2.C.031	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W02-031 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 30 รายการ	222 วัน	D642	D863	แถว 31 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
W02.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D600	D960	โซนหลัก											
2.D.033	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W02-033 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 17 รายการ	361 วัน	D600	D960	แถว 33 ใช้ช่วงรวมโซนย่อย											
W03	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	9 รายการ	D188	D874	หัวข้องาน											
W03.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ	D188	D814	โซนหลัก											
3.A.036	โซนทางเข้า-ออก หลัก T220869-W03-036 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	160 วัน	D188	D347	แถว 36 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
3.A.037	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W03-037 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 5 รายการ	304 วัน	D511	D814	แถว 37 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
3.A.038	โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ T220869-W03-038 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 5 รายการ	213 วัน	D530	D742	แถว 38 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
3.A.039	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W03-039 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 5 รายการ	217 วัน	D565	D781	แถว 39 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
3.A.040	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W03-040 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	199 วัน	D575	D773	แถว 40 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
W03.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D630	D750	โซนหลัก											
3.B.042	งานห้องน้ำ T220869-W03-042 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 5 รายการ	121 วัน	D630	D750	แถว 42 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
W03.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D650	D870	โซนหลัก											
3.C.044	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W03-044 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 5 รายการ	130 วัน	D660	D789	แถว 44 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
3.C.045	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W03-045 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	221 วัน	D650	D870	แถว 45 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											
W03.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D611	D874	โซนหลัก											
3.D.047	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W03-047 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	264 วัน	D611	D874	แถว 47 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน											

107 กิจกรรม · ขอบเขตจาก Excel · เวลาอนุมานจาก Baseline รายละเอียด v0.8.2

ต่อ: งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081
W04	งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	9 รายการ	D229	D870	หัวข้องาน										
W04.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ	D229	D814	โซนหลัก										
4.A.050	โซนทางเข้า-ออก หลัก T220869-W04-050 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 1 รายการ	67 วัน	D229	D295	แถว 50 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.A.051	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W04-051 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	304 วัน	D511	D814	แถว 51 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.A.052	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W04-052 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	213 วัน	D530	D742	แถว 52 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.A.053	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W04-053 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	194 วัน	D565	D758	แถว 53 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.A.054	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W04-054 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	177 วัน	D575	D751	แถว 54 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W04.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D630	D750	โซนหลัก										
4.B.056	งานห้องน้ำ T220869-W04-056 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	121 วัน	D630	D750	แถว 56 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W04.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D650	D870	โซนหลัก										
4.C.058	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W04-058 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	130 วัน	D660	D789	แถว 58 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.C.059	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W04-059 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 9 รายการ	221 วัน	D650	D870	แถว 59 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W04.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D679	D787	โซนหลัก										
4.D.061	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W04-061 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 1 รายการ	109 วัน	D679	D787	แถว 61 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W05	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	7 รายการ	D181	D861	หัวข้องาน										
W05.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ	D181	D814	โซนหลัก										
5.A.064	โซนทางเข้า-ออก หลัก T220869-W05-064 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 17 รายการ	220 วัน	D181	D400	แถว 64 ใช้ช่วงรวมโซนย่อย										
5.A.065	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W05-065 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	295 วัน	D520	D814	แถว 65 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
5.A.066	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W05-066 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	206 วัน	D537	D742	แถว 66 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
5.A.067	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W05-067 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	194 วัน	D572	D765	แถว 67 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
5.A.068	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W05-068 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	178 วัน	D581	D758	แถว 68 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W05.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D654	D861	โซนหลัก										
5.C.070	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W05-070 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	116 วัน	D664	D779	แถว 70 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
5.C.071	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W05-071 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	208 วัน	D654	D861	แถว 71 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										

107 กิจกรรม · ขอบเขตจาก Excel · เวลาอนุมานจาก Baseline รายละเอียด v0.8.2

ต่อ: งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ · โซนพักค้างคืน 2 (zone C)

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081
W06	งานตกแต่งภายใน	7 รายการ	D181	D960	หัวข้องาน										
W06.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	4 รายการ	D181	D800	โซนหลัก										
6.A.074	โซนทางเข้า-ออก หลัก T220869-W06-074 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 17 รายการ	220 วัน	D181	D400	แถว 74 ใช้ช่วงรวมโซนย่อย										
6.A.075	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W06-075 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 8 รายการ	192 วัน	D609	D800	แถว 75 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
6.A.076	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W06-076 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	132 วัน	D599	D730	แถว 76 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
6.A.077	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W06-077 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	134 วัน	D636	D769	แถว 77 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W06.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D669	D743	โซนหลัก										
6.B.079	งานห้องน้ำ T220869-W06-079 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	75 วัน	D669	D743	แถว 79 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W06.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	1 รายการ	D702	D782	โซนหลัก										
6.C.081	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W06-081 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	81 วัน	D702	D782	แถว 81 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W06.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D600	D960	โซนหลัก										
6.D.083	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W06-083 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 17 รายการ	361 วัน	D600	D960	แถว 83 ใช้ช่วงรวมโซนย่อย										
W07	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	9 รายการ	D323	D902	หัวข้องาน										
W07.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ	D323	D800	โซนหลัก										
7.A.086	โซนทางเข้า-ออก หลัก T220869-W07-086 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 1 รายการ	43 วัน	D323	D365	แถว 86 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.A.087	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W07-087 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 4 รายการ	132 วัน	D669	D800	แถว 87 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.A.088	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W07-088 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 4 รายการ	189 วัน	D567	D755	แถว 88 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.A.089	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W07-089 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	96 วัน	D697	D792	แถว 89 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.A.090	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W07-090 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 4 รายการ	159 วัน	D627	D785	แถว 90 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W07.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D715	D777	โซนหลัก										
7.B.092	โซนลานจอดรถ T220869-W07-092 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 1 รายการ	63 วัน	D715	D777	แถว 92 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W07.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D735	D863	โซนหลัก										
7.C.094	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W07-094 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 1 รายการ	32 วัน	D751	D782	แถว 94 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.C.095	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W07-095 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	129 วัน	D735	D863	แถว 95 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1201
W07.D	โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D834	D902	โซนหลัก											
7.D.097	โซนศึกษารธรรมชาติ 3 T220869-W07-097 · โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 1 รายการ	69 วัน	D834	D902	แถว 97 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
W08	งานภูมิทัศน์	21 รายการ	D181	D979	หัวข้องาน											
W08.A	โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	10 รายการ	D181	D979	โซนหลัก											
8.A.100	โซนทางเข้า-ออก หลัก T220869-W08-100 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	219 วัน	D181	D399	แถว 100 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.A.101	โซน Drop-off T220869-W08-101 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	220 วัน	D220	D439	แถว 101 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.A.102	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการ T220869-W08-102 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	617 วัน	D181	D797	แถว 102 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.A.103	โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ T220869-W08-103 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	431 วัน	D300	D730	แถว 103 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.A.104	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W08-104 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	440 วัน	D330	D769	แถว 104 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.A.105	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W08-105 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	403 วัน	D360	D762	แถว 105 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.A.106	โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ T220869-W08-106 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	300 วัน	D520	D819	แถว 106 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.A.107	งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ T220869-W08-107 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	330 วัน	D650	D979	แถว 107 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.A.108	ห้องปั้มและถังเก็บน้ำ T220869-W08-108 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	207 วัน	D620	D826	แถว 108 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.A.109	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ T220869-W08-109 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 20 รายการ	605 วัน	D323	D927	แถว 109 ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน											
W08.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	4 รายการ	D500	D899	โซนหลัก											
8.B.111	โซนลานจอดรถ T220869-W08-111 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	330 วัน	D500	D829	แถว 111 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.B.112	งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ T220869-W08-112 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	180 วัน	D720	D899	แถว 112 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.B.113	จตุรรมขยะโครงการ T220869-W08-113 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	197 วัน	D520	D716	แถว 113 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.B.114	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ T220869-W08-114 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 4 รายการ	179 วัน	D693	D871	แถว 114 ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน											
W08.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	4 รายการ	D520	D863	โซนหลัก											
8.C.116	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W08-116 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	263 วัน	D520	D782	แถว 116 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.C.117	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W08-117 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 9 รายการ	344 วัน	D520	D863	แถว 117 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											
8.C.118	ห้องปั้มและถังเก็บน้ำ T220869-W08-118 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 3 รายการ	197 วัน	D650	D846	แถว 118 ตรงโซนย่อยและหมาวดงาน											

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081
W08	งานภูมิทัศน์ (ต่อ)	21 รายการ	D181	D979	หัวข้องาน										
W08.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C) (ต่อ)	4 รายการ	D520	D863	โซนหลัก										
8.C.119	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ T220869-W08-119 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	129 วัน	D735	D863	แถว 119 ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน										
W08.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	3 รายการ	D301	D959	โซนหลัก										
8.D.121	โซนศึกษาธรรมชาติ 1 T220869-W08-121 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	319 วัน	D301	D619	แถว 121 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.D.122	โซนศึกษาธรรมชาติ 2 T220869-W08-122 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	350 วัน	D430	D779	แถว 122 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.D.123	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W08-123 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	360 วัน	D600	D959	แถว 123 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W09	งานระบบพิเศษ	11 รายการ	D188	D875	หัวข้องาน										
W09.A	โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	7 รายการ	D188	D827	โซนหลัก										
9.A.126	โซนทางเข้า-ออก หลัก T220869-W09-126 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	160 วัน	D188	D347	แถว 126 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.127	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)rop-off T220869-W09-127 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ ใช้จับคู่: โซน Drop-off · ข้อความต้นทางมีการแทรก "โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)" หน้าคำว่า rop-off; ใช้ "โซน Drop-off" เพื่อจับคู่ Gantt โดยคงข้อความต้นทางไว้ตรวจสอบ	161 วัน	D227	D387	แถว 127 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.128	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการ T220869-W09-128 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 10 รายการ	317 วัน	D511	D827	แถว 128 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.129	โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ T220869-W09-129 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 10 รายการ	226 วัน	D530	D755	แถว 129 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.130	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W09-130 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 9 รายการ	228 วัน	D565	D792	แถว 130 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.131	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W09-131 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 11 รายการ	211 วัน	D575	D785	แถว 131 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.132	โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ T220869-W09-132 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	220 วัน	D529	D748	แถว 132 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W09.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D510	D751	โซนหลัก										
9.B.134	โซนลานจอดรถ T220869-W09-134 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	242 วัน	D510	D751	แถว 134 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W09.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	1 รายการ	D650	D875	โซนหลัก										
9.C.136	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W09-136 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 18 รายการ	226 วัน	D650	D875	แถว 136 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W09.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	2 รายการ	D311	D874	โซนหลัก										
9.D.138	โซนศึกษาธรรมชาติ 1 T220869-W09-138 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	233 วัน	D311	D543	แถว 138 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.D.139	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W09-139 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	264 วัน	D611	D874	แถว 139 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										

107 กิจกรรม · ขอบเขตจาก Excel · เวลาอนุมานจาก Baseline รายละเอียด v0.8.2

ต่อ: งานระบบพิเศษ · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ระยะเวลา	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
W10	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ	11 รายการ	D1	D1200	หัวข้องาน											
W10.PROJECT	ทั้งโครงการ	11 รายการ	D1	D1200	โซนหลัก											
10.01	ค่าใช้จ่ายทำรั้วชั่วคราว T220869-W10-01 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 15 รายการ	960 วัน	D1	D960	แถว 141 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.02	ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกำหนดให้ใช้นั้งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง T220869-W10-02 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 24 รายการ	290 วัน	D481	D770	แถว 142 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.03	และค่าใช้จ่ายในการทำการป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง T220869-W10-03 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 6 รายการ	1041 วัน	D20	D1060	แถว 143 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.04	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง T220869-W10-04 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 8 รายการ	1170 วัน	D1	D1170	แถว 144 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.05	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ ที่พักและค่าเช่าที่) T220869-W10-05 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 9 รายการ	1200 วัน	D1	D1200	แถว 145 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.06	ค่าใช้จ่ายอากาศยานไร้คนขับ T220869-W10-06 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 9 รายการ	1190 วัน	D1	D1190	แถว 147 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.07	ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน โยกย้าย ล้อมย้ายสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ฯลฯ T220869-W10-07 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 20 รายการ	1170 วัน	D1	D1170	แถว 148 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.08	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงานสนาม / หรือค่าเช่าสำนักงานสนามเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน (สำหรับผู้ว่าจ้าง) T220869-W10-08 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 1 รายการ	41 วัน	D20	D60	แถว 149 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.09	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร ของผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาโครงการ T220869-W10-09 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 2 รายการ	1161 วัน	D20	D1180	แถว 151 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.10	ค่าใช้จ่ายในการทำความสะดวกก่อนออกจากไซต์งานก่อสร้างสู่ที่สาธารณะ T220869-W10-10 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 24 รายการ	1170 วัน	D1	D1170	แถว 153 จับคู่กระบวนการควบคุม											
10.11	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเฉพาะทาง T220869-W10-11 · ค่าใช้จ่ายพิเศษ · อ้างอิงกิจกรรมเดิม 68 รายการ	1180 วัน	D1	D1180	แถว 154 จับคู่กระบวนการควบคุม											