

กิจกรรม Excel	จับคู่เวลาแล้ว	TBC เวลา	ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย	หัวข้องาน	เกี่ยวข้อง Critical	Source Issue ค้าง
107	101	6	11	10	10	0

1. Revision Control

Source Register: Commit 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c · Baseline v0.8.2: Commit fef660d14ae8ddecdaf66af3980cee939ac72c84d

2. ความหมายของช่วงเวลา

ตัวเลขเป็น Elapsed Span จาก Start แรกถึง Finish สุดท้ายของกิจกรรมรายละเอียดที่จับคู่ได้ ไม่ใช่ Work Effort หรือจำนวนวันทำงานรวม

3. TBC 6 รายการ — ไม่มีแถบเวลา

แถว Excel 22, 33, 64, 74, 83 และ 108 รอทีมยืนยัน Package/ขอบเขตและ Start-Finish โดยยกเลิกการใช้ช่วงรวมโซนที่อาจทำให้เข้าใจผิด

4. ค่าใช้จ่ายพิเศษและ Network Logic

11 รายการแสดงเฉพาะช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ Cost Loading, Cash Flow หรือ Payment Schedule และ Summary 107 แถวนี้ไม่มี Predecessor Network/CPM แยกต่างหาก

5. การแก้ข้อความตันทาง

แถว Excel 127 แสดงเป็น “โซน Drop-off” แล้ว โดยเก็บข้อความตันทางเดิมและเหตุการณ์แก้ไขไว้ใน Source Register/Mapping Register ไม่แสดงข้อความผิดในเอกสารฉบับส่งทีม

Baseline SHA: fef660d14ae8ddecdaf66af3980cee939ac72c84d · Source Register SHA: 1405af254e0ffb590455de45170cbcf25d38790c
Issue controls: ฉบับแก้ไข v0.9.1 · ช่วงเวลาครอบคลุม · TBC — รอยืนยัน · ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule · โซน Drop-off

สรุปหัวข้องานจาก Excel

หัวข้องาน	รายการ	TBC	ช่วงวันยืนยัน	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
W01 · งานโครงสร้าง	14	0	D181-D871											
W02 · งานสถาปัตย์	9	2	D491-D863											
W03 · งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	9	0	D188-D874											
W04 · งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	9	0	D229-D870											
W05 · งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	7	1	D520-D861											
W06 · งานตกแต่งภายใน	7	2	D599-D800											
W07 · งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	9	0	D323-D902											
W08 · งานภูมิทัศน์	21	1	D181-D979											
W09 · งานระบบพิเศษ	11	0	D188-D875											
W10 · ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ	11	0	D1-D1200											

เส้นแดงในหน้า Detail หมายถึงมีอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมรายละเอียดที่ Total Float = 0 ไม่ได้หมายความว่า Summary bar ทั้งช่วงเป็น Critical Path

107 รายการ · 101 มีช่วงเวลายืนยัน · 6 TBC · Baseline Commit fef660d14a

WBS	หัวข้องาน / โชน / กิจกรรมจาก Excel	ช่วงเวลาครอบคลุม / สถานะ	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081
W01	งานโครงสร้าง	14 รายการ	D181	D871	หัวข้องาน										
W01.A	โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	6 รายการ	D181	D688	โซนหลัก										
1.A.003	โซนทางเข้า-ออกหลัก T220869-W01-003 · แถว Excel 3 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	124 วัน ครอบคลุม	D181	D304	แถว 3 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.A.004	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการ T220869-W01-004 · แถว Excel 4 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	377 วัน ครอบคลุม	D181	D557	แถว 4 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.A.005	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W01-005 · แถว Excel 5 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	263 วัน ครอบคลุม	D300	D562	แถว 5 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.A.006	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W01-006 · แถว Excel 6 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	269 วัน ครอบคลุม	D330	D598	แถว 6 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.A.007	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W01-007 · แถว Excel 7 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	246 วัน ครอบคลุม	D360	D605	แถว 7 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.A.008	โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ T220869-W01-008 · แถว Excel 8 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	169 วัน ครอบคลุม	D520	D688	แถว 8 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W01.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	5 รายการ	D500	D871	โซนหลัก										
1.B.010	งานห้องน้ำ T220869-W01-010 · แถว Excel 10 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	149 วัน ครอบคลุม	D500	D648	แถว 10 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.B.011	โซนอาคารห้องน้ำ T220869-W01-011 · แถว Excel 11 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	149 วัน ครอบคลุม	D500	D648	แถว 11 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.B.012	งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ T220869-W01-012 · แถว Excel 12 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	102 วัน ครอบคลุม	D720	D821	แถว 12 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.B.013	งานจัดรวมขยะโครงการ T220869-W01-013 · แถว Excel 13 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	121 วัน ครอบคลุม	D520	D640	แถว 13 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.B.014	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ T220869-W01-014 · แถว Excel 14 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน	179 วัน ครอบคลุม	D693	D871	แถว 14 ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน										
W01.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D520	D768	โซนหลัก										
1.C.016	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W01-016 · แถว Excel 16 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	161 วัน ครอบคลุม	D520	D680	แถว 16 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
1.C.017	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W01-017 · แถว Excel 17 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	249 วัน ครอบคลุม	D520	D768	แถว 17 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W01.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D600	D802	โซนหลัก										
1.D.019	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W01-019 · แถว Excel 19 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	203 วัน ครอบคลุม	D600	D802	แถว 19 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W02	งานสถาปัตยกรรม	9 รายการ · TBC 2	D491	D863	หัวข้องาน	TBC 2									
W02.A	โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ · TBC 1	D491	D797	โซนหลัก	TBC 1									
2.A.022	โซนทางเข้า-ออกหลัก T220869-W02-022 · แถว Excel 22 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · TBC — รอทีมยืนยัน Baseline ที่ตั้งไว้ไม่มีหมวดงานสถาปัตยกรรมเฉพาะสำหรับโซนทางเข้า-ออกหลัก จึงยกเลิกการใช้ช่วงรวมทั้งโซนและรอทีมยืนยันช่วงเวลา	TBC	—	—	แถว 22 TBC — รอทีมยืนยัน	TBC — รอยืนยัน									
2.A.023	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการ T220869-W02-023 · แถว Excel 23 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	307 วัน ครอบคลุม	D491	D797	แถว 23 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
2.A.024	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W02-024 · แถว Excel 24 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	215 วัน ครอบคลุม	D516	D730	แถว 24 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ช่วงเวลาครอบคลุม / สถานะ	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081
W02	งานสถาปัตย์ (ต่อ)	9 รายการ · TBC 2	D491	D863	หัวข้องาน	TBC 2									
W02.A	โซนพิพิธภัณ์หรมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) (ต่อ)	5 รายการ · TBC 1	D491	D797	โซนหลัก	TBC 1									
2.A.025	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W02-025 · แถว Excel 25 · โซนพิพิธภัณ์หรมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	219 วัน ครอบคลุม	D551	D769	แถว 25 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
2.A.026	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W02-026 · แถว Excel 26 · โซนพิพิธภัณ์หรมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	201 วัน ครอบคลุม	D562	D762	แถว 26 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W02.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D622	D743	โซนหลัก										
2.B.028	งานห้องน้ำ T220869-W02-028 · แถว Excel 28 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	122 วัน ครอบคลุม	D622	D743	แถว 28 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W02.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D642	D863	โซนหลัก										
2.C.030	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W02-030 · แถว Excel 30 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	131 วัน ครอบคลุม	D652	D782	แถว 30 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
2.C.031	โซนพื้นที่บ้านเดินท์ T220869-W02-031 · แถว Excel 31 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	222 วัน ครอบคลุม	D642	D863	แถว 31 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W02.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ · TBC 1	—	—	โซนหลัก	TBC 1									
2.D.033	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W02-033 · แถว Excel 33 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · TBC — รอทีมยืนยัน Baseline ที่ตรงไว้ไม่มีหมวดงานสถาปัตย์เฉพาะสำหรับโซนศึกษาธรรมชาติ 3 จึงยกเลิกการใช้ช่วงรวมทั้งโซนและรอทีมยืนยันช่วงเวลา	TBC	—	—	แถว 33 TBC — รอทีมยืนยัน	TBC — รอยืนยัน									
W03	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	9 รายการ	D188	D874	หัวข้องาน										
W03.A	โซนพิพิธภัณ์หรมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ	D188	D814	โซนหลัก										
3.A.036	โซนทางเข้า-ออกหลัก T220869-W03-036 · แถว Excel 36 · โซนพิพิธภัณ์หรมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	160 วัน ครอบคลุม	D188	D347	แถว 36 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
3.A.037	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณ์และนิทรรศการ T220869-W03-037 · แถว Excel 37 · โซนพิพิธภัณ์หรมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	304 วัน ครอบคลุม	D511	D814	แถว 37 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
3.A.038	โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ T220869-W03-038 · แถว Excel 38 · โซนพิพิธภัณ์หรมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	213 วัน ครอบคลุม	D530	D742	แถว 38 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
3.A.039	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W03-039 · แถว Excel 39 · โซนพิพิธภัณ์หรมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	217 วัน ครอบคลุม	D565	D781	แถว 39 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
3.A.040	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W03-040 · แถว Excel 40 · โซนพิพิธภัณ์หรมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	199 วัน ครอบคลุม	D575	D773	แถว 40 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W03.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D630	D750	โซนหลัก										
3.B.042	งานห้องน้ำ T220869-W03-042 · แถว Excel 42 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	121 วัน ครอบคลุม	D630	D750	แถว 42 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W03.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D650	D870	โซนหลัก										
3.C.044	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W03-044 · แถว Excel 44 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	130 วัน ครอบคลุม	D660	D789	แถว 44 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
3.C.045	โซนพื้นที่บ้านเดินท์ T220869-W03-045 · แถว Excel 45 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	221 วัน ครอบคลุม	D650	D870	แถว 45 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W03.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D611	D874	โซนหลัก										
3.D.047	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W03-047 · แถว Excel 47 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	264 วัน ครอบคลุม	D611	D874	แถว 47 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ช่วงเวลาครอบคลุม / สถานะ	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081
W04	งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	9 รายการ	D229	D870	หัวข้องาน										
W04.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ	D229	D814	โซนหลัก										
4.A.050	โซนทางเข้า-ออกหลัก T220869-W04-050 · แถว Excel 50 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	67 วัน ครอบคลุม	D229	D295	แถว 50 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.A.051	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W04-051 · แถว Excel 51 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	304 วัน ครอบคลุม	D511	D814	แถว 51 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.A.052	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W04-052 · แถว Excel 52 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	213 วัน ครอบคลุม	D530	D742	แถว 52 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.A.053	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W04-053 · แถว Excel 53 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	194 วัน ครอบคลุม	D565	D758	แถว 53 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.A.054	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W04-054 · แถว Excel 54 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	177 วัน ครอบคลุม	D575	D751	แถว 54 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W04.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D630	D750	โซนหลัก										
4.B.056	งานห้องน้ำ T220869-W04-056 · แถว Excel 56 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	121 วัน ครอบคลุม	D630	D750	แถว 56 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W04.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D650	D870	โซนหลัก										
4.C.058	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W04-058 · แถว Excel 58 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	130 วัน ครอบคลุม	D660	D789	แถว 58 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
4.C.059	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W04-059 · แถว Excel 59 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	221 วัน ครอบคลุม	D650	D870	แถว 59 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W04.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D679	D787	โซนหลัก										
4.D.061	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W04-061 · แถว Excel 61 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	109 วัน ครอบคลุม	D679	D787	แถว 61 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W05	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	7 รายการ · TBC 1	D520	D861	หัวข้องาน										
W05.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ · TBC 1	D520	D814	โซนหลัก										
5.A.064	โซนทางเข้า-ออกหลัก T220869-W05-064 · แถว Excel 64 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · TBC — รอทีมยืนยัน Baseline ที่ตรงไว้ไม่มีหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศเฉพาะสำหรับโซนทางเข้า-ออกหลัก จึงไม่สมมติช่วงเวลาแทนทีม	TBC	—	—	แถว 64 TBC — รอทีมยืนยัน										
5.A.065	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W05-065 · แถว Excel 65 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	295 วัน ครอบคลุม	D520	D814	แถว 65 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
5.A.066	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W05-066 · แถว Excel 66 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	206 วัน ครอบคลุม	D537	D742	แถว 66 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
5.A.067	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W05-067 · แถว Excel 67 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	194 วัน ครอบคลุม	D572	D765	แถว 67 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
5.A.068	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W05-068 · แถว Excel 68 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	178 วัน ครอบคลุม	D581	D758	แถว 68 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W05.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D654	D861	โซนหลัก										
5.C.070	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W05-070 · แถว Excel 70 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	116 วัน ครอบคลุม	D664	D779	แถว 70 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
5.C.071	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W05-071 · แถว Excel 71 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	208 วัน ครอบคลุม	D654	D861	แถว 71 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										

107 รายการ · 101 มีช่วงเวลายืนยัน · 6 TBC · Baseline Commit fef660d14a

ต่อ: งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ · โซนพักค้างคืน 2 (zone C)

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ช่วงเวลาครอบคลุม / สถานะ	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081
W06	งานตกแต่งภายใน	7 รายการ · TBC 2	D599	D800	หัวข้องาน	TBC 2									
W06.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	4 รายการ · TBC 1	D599	D800	โซนหลัก	TBC 1									
6.A.074	โซนทางเข้า-ออกหลัก T220869-W06-074 · แถว Excel 74 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · TBC — รอทีมยืนยัน Baseline ที่ตั้งไว้ไม่มีหมวดงานตกแต่งภายในเฉพาะสำหรับโซนทางเข้า-ออกหลัก จึงไม่ใช้ช่วงรวมทั้งโซน	TBC	—	—	แถว 74 TBC — รอทีมยืนยัน	TBC — รอยืนยัน									
6.A.075	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W06-075 · แถว Excel 75 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	192 วัน ครอบคลุม	D609	D800	แถว 75 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
6.A.076	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W06-076 · แถว Excel 76 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	132 วัน ครอบคลุม	D599	D730	แถว 76 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
6.A.077	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W06-077 · แถว Excel 77 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	134 วัน ครอบคลุม	D636	D769	แถว 77 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W06.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D669	D743	โซนหลัก										
6.B.079	งานห้องน้ำ T220869-W06-079 · แถว Excel 79 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	75 วัน ครอบคลุม	D669	D743	แถว 79 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W06.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	1 รายการ	D702	D782	โซนหลัก										
6.C.081	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W06-081 · แถว Excel 81 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	81 วัน ครอบคลุม	D702	D782	แถว 81 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W06.D	โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ · TBC 1	—	—	โซนหลัก	TBC 1									
6.D.083	โซนศึกษาธรรมชาติ 3 T220869-W06-083 · แถว Excel 83 · โซนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ (zone D) · TBC — รอทีมยืนยัน Baseline ที่ตั้งไว้ไม่มีหมวดงานตกแต่งภายในเฉพาะสำหรับโซนศึกษาธรรมชาติ 3 จึงไม่ใช้ช่วงรวมทั้งโซน	TBC	—	—	แถว 83 TBC — รอทีมยืนยัน	TBC — รอยืนยัน									
W07	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	9 รายการ	D323	D902	หัวข้องาน										
W07.A	โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	5 รายการ	D323	D800	โซนหลัก										
7.A.086	โซนทางเข้า-ออกหลัก T220869-W07-086 · แถว Excel 86 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	43 วัน ครอบคลุม	D323	D365	แถว 86 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.A.087	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ T220869-W07-087 · แถว Excel 87 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	132 วัน ครอบคลุม	D669	D800	แถว 87 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.A.088	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W07-088 · แถว Excel 88 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	189 วัน ครอบคลุม	D567	D755	แถว 88 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.A.089	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W07-089 · แถว Excel 89 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	96 วัน ครอบคลุม	D697	D792	แถว 89 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.A.090	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W07-090 · แถว Excel 90 · โซนพิพิธภัณฑ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	159 วัน ครอบคลุม	D627	D785	แถว 90 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W07.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D715	D777	โซนหลัก										
7.B.092	โซนลานจอดรถ T220869-W07-092 · แถว Excel 92 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	63 วัน ครอบคลุม	D715	D777	แถว 92 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W07.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	2 รายการ	D735	D863	โซนหลัก										
7.C.094	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W07-094 · แถว Excel 94 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	32 วัน ครอบคลุม	D751	D782	แถว 94 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
7.C.095	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W07-095 · แถว Excel 95 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	129 วัน ครอบคลุม	D735	D863	แถว 95 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ช่วงเวลาครอบคลุม / สถานะ	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081
W07.D	โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D)	1 รายการ	D834	D902	โซนหลัก										
7.D.097	โซนศึกษารธรรมชาติ 3 T220869-W07-097 · แถว Excel 97 · โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	69 วัน ครอบคลุม	D834	D902	แถว 97 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W08	งานภูมิทัศน์	21 รายการ · TBC 1	D181	D979	หัวข้องาน	TBC 1									
W08.A	โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	10 รายการ · TBC 1	D181	D979	โซนหลัก	TBC 1									
8.A.100	โซนทางเข้า-ออกหลัก T220869-W08-100 · แถว Excel 100 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	219 วัน ครอบคลุม	D181	D399	แถว 100 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.A.101	โซน Drop-off T220869-W08-101 · แถว Excel 101 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	220 วัน ครอบคลุม	D220	D439	แถว 101 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.A.102	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณฑและนิทรรศการ T220869-W08-102 · แถว Excel 102 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	617 วัน ครอบคลุม	D181	D797	แถว 102 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.A.103	โซนอาคารร้านอาหารและร้านกาแฟ T220869-W08-103 · แถว Excel 103 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	431 วัน ครอบคลุม	D300	D730	แถว 103 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.A.104	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W08-104 · แถว Excel 104 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	440 วัน ครอบคลุม	D330	D769	แถว 104 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.A.105	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W08-105 · แถว Excel 105 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	403 วัน ครอบคลุม	D360	D762	แถว 105 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.A.106	โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ T220869-W08-106 · แถว Excel 106 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	300 วัน ครอบคลุม	D520	D819	แถว 106 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.A.107	งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ T220869-W08-107 · แถว Excel 107 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	330 วัน ครอบคลุม	D650	D979	แถว 107 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.A.108	ห้องปั้มและถังเก็บน้ำ T220869-W08-108 · แถว Excel 108 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · TBC — รอทีมยืนยัน ยกเลิกการจับคู่กับ "อาคารห้องนิรภัย พื้นที่ A" เพราะไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าเป็นห้องปั้มและถังเก็บน้ำ; รอแบบ/BOQ/ทีมงานยืนยัน Package	TBC	—	—	แถว 108 TBC — รอทีมยืนยัน	TBC — รอทีมยืนยัน									
8.A.109	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ T220869-W08-109 · แถว Excel 109 · โซนพิพิธภัณฑมรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน	605 วัน ครอบคลุม	D323	D927	แถว 109 ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน										
W08.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	4 รายการ	D500	D899	โซนหลัก										
8.B.111	โซนลานจอดรถ T220869-W08-111 · แถว Excel 111 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	330 วัน ครอบคลุม	D500	D829	แถว 111 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.B.112	งานผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ T220869-W08-112 · แถว Excel 112 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	180 วัน ครอบคลุม	D720	D899	แถว 112 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.B.113	จตุรวมขยะโครงการ T220869-W08-113 · แถว Excel 113 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	197 วัน ครอบคลุม	D520	D716	แถว 113 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.B.114	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ T220869-W08-114 · แถว Excel 114 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน	179 วัน ครอบคลุม	D693	D871	แถว 114 ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน										
W08.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	4 รายการ	D520	D863	โซนหลัก										
8.C.116	โซนพื้นที่ต้อนรับ T220869-W08-116 · แถว Excel 116 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	263 วัน ครอบคลุม	D520	D782	แถว 116 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.C.117	โซนพื้นที่บ้านเต็นท์ T220869-W08-117 · แถว Excel 117 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	344 วัน ครอบคลุม	D520	D863	แถว 117 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.C.118	ห้องปั้มและถังเก็บน้ำ T220869-W08-118 · แถว Excel 118 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	197 วัน ครอบคลุม	D650	D846	แถว 118 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ช่วงเวลาครอบคลุม / สถานะ	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081
W08	งานภูมิทัศน์ (ต่อ)	21 รายการ · TBC 1	D181	D979	หัวข้องาน	TBC 1									
W08.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C) (ต่อ)	4 รายการ	D520	D863	โซนหลัก										
8.C.119	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ T220869-W08-119 · แถว Excel 119 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน	129 วัน ครอบคลุม	D735	D863	แถว 119 ตรงขอบเขตครุภัณฑ์ระดับโซน										
W08.D	โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D)	3 รายการ	D301	D959	โซนหลัก										
8.D.121	โซนศึกษารธรรมชาติ 1 T220869-W08-121 · แถว Excel 121 · โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	319 วัน ครอบคลุม	D301	D619	แถว 121 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.D.122	โซนศึกษารธรรมชาติ 2 T220869-W08-122 · แถว Excel 122 · โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	350 วัน ครอบคลุม	D430	D779	แถว 122 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
8.D.123	โซนศึกษารธรรมชาติ 3 T220869-W08-123 · แถว Excel 123 · โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	360 วัน ครอบคลุม	D600	D959	แถว 123 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W09	งานระบบพิเศษ	11 รายการ	D188	D875	หัวข้องาน										
W09.A	โซนพิพิธภัณ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A)	7 รายการ	D188	D827	โซนหลัก										
9.A.126	โซนทางเข้า-ออกหลัก T220869-W09-126 · แถว Excel 126 · โซนพิพิธภัณ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	160 วัน ครอบคลุม	D188	D347	แถว 126 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.127	โซน Drop-off T220869-W09-127 · แถว Excel 127 · โซนพิพิธภัณ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน แก้ค่าแสดงผลแล้ว; ข้อความ Excel เดิมเก็บไว้ใน Source Register	161 วัน ครอบคลุม	D227	D387	แถว 127 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.128	โซนอาคารรับรอง อาคารพิพิธภัณ์และนิทรรศการ T220869-W09-128 · แถว Excel 128 · โซนพิพิธภัณ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	317 วัน ครอบคลุม	D511	D827	แถว 128 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.129	โซนอาคารร้านอาหารและร้านค้าแฟ T220869-W09-129 · แถว Excel 129 · โซนพิพิธภัณ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	226 วัน ครอบคลุม	D530	D755	แถว 129 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.130	โซนอาคารประชุม และอเนกประสงค์ T220869-W09-130 · แถว Excel 130 · โซนพิพิธภัณ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	228 วัน ครอบคลุม	D565	D792	แถว 130 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.131	อาคารผลิตน้ำประปา T220869-W09-131 · แถว Excel 131 · โซนพิพิธภัณ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	211 วัน ครอบคลุม	D575	D785	แถว 131 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.A.132	โซนสนามหญ้าอเนกประสงค์ T220869-W09-132 · แถว Excel 132 · โซนพิพิธภัณ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง (zone A) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	220 วัน ครอบคลุม	D529	D748	แถว 132 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W09.B	โซนพักค้างคืน 1 (zone B)	1 รายการ	D510	D751	โซนหลัก										
9.B.134	โซนลานจอดรถ T220869-W09-134 · แถว Excel 134 · โซนพักค้างคืน 1 (zone B) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	242 วัน ครอบคลุม	D510	D751	แถว 134 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W09.C	โซนพักค้างคืน 2 (zone C)	1 รายการ	D650	D875	โซนหลัก										
9.C.136	โซนพื้นที่บ้านดินท์ T220869-W09-136 · แถว Excel 136 · โซนพักค้างคืน 2 (zone C) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	226 วัน ครอบคลุม	D650	D875	แถว 136 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
W09.D	โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D)	2 รายการ	D311	D874	โซนหลัก										
9.D.138	โซนศึกษารธรรมชาติ 1 T220869-W09-138 · แถว Excel 138 · โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	233 วัน ครอบคลุม	D311	D543	แถว 138 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										
9.D.139	โซนศึกษารธรรมชาติ 3 T220869-W09-139 · แถว Excel 139 · โซนพื้นที่ศึกษารธรรมชาติ (zone D) · ตรงโซนย่อยและหมวดงาน	264 วัน ครอบคลุม	D611	D874	แถว 139 ตรงโซนย่อยและหมวดงาน										

WBS	หัวข้องาน / โซน / กิจกรรมจาก Excel	ช่วงเวลาครอบคลุม / สถานะ	เริ่ม	สิ้นสุด	แถว Excel / การจับคู่	D1	D121	D241	D361	D481	D601	D721	D841	D961	D1081	D1200
W10	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ	11 รายการ	D1	D1200	หัวข้องาน											
W10.PROJECT	ทั้งโครงการ	11 รายการ	D1	D1200	โซนหลัก											
10.01	ค่าใช้จ่ายทำรั้วชั่วคราว T220869-W10-01 · แถว Excel 141 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 960 วัน	D1	D960	แถว 141 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.02	ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกำหนดให้เข้ன்ற้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง T220869-W10-02 · แถว Excel 142 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 290 วัน	D481	D770	แถว 142 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.03	และค่าใช้จ่ายในการหาระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง T220869-W10-03 · แถว Excel 143 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 1041 วัน	D20	D1060	แถว 143 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.04	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง T220869-W10-04 · แถว Excel 144 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 1170 วัน	D1	D1170	แถว 144 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.05	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ ที่พักและค่าเช่าที่) T220869-W10-05 · แถว Excel 145 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 1200 วัน	D1	D1200	แถว 145 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.06	ค่าใช้จ่ายอากาศยานไร้คนขับ T220869-W10-06 · แถว Excel 147 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 1190 วัน	D1	D1190	แถว 147 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.07	ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน โยกย้าย ล้อมย้ายสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ฯลฯ T220869-W10-07 · แถว Excel 148 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 1170 วัน	D1	D1170	แถว 148 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.08	ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงานสนาม / หรือค่าเช่าสำนักงานสนามเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน (สำหรับผู้ว่าจ้าง) T220869-W10-08 · แถว Excel 149 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 41 วัน	D20	D60	แถว 149 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.09	ค่าใช้จ่ายในการจัดหางานอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร ของผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาโครงการ T220869-W10-09 · แถว Excel 151 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 1161 วัน	D20	D1180	แถว 151 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.10	ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดก่อนออกจากไซต์งานก่อสร้างสู่ที่สาธารณะ T220869-W10-10 · แถว Excel 153 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 1170 วัน	D1	D1170	แถว 153 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											
10.11	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเฉพาะทาง T220869-W10-11 · แถว Excel 154 · ทั้งโครงการ · ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย ช่วงควบคุม/ช่วงที่ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้น — ไม่ใช่ Cash Flow หรือ Payment Schedule	ช่วงควบคุม 1180 วัน	D1	D1180	แถว 154 ช่วงควบคุมค่าใช้จ่าย											